

## 安健环体系建设项目 工作简报

(第 02 期/每月 1 期)

安健环体系建设项目工作小组

2012 年 12 月 28 日

---

### 一、项目进展情况（2012 年 11 月 26 日—12 月 28 日）

#### ◇ 项目进度

##### ● 安健环体系建设培训

2012 年 11 月 27 日至 29 日，集团公司在高培中心举办了安全管理人员培训班，邀请安瑞祺（北京）国际风险管理顾问有限公司相关人员进行了安健环体系建设方面的培训。公司安全环保部及漕泾发电公司派员参加。

会后集团公司安全环保部田钧副主任赴漕泾发电公司对安健环体系建设开展情况和设想进行了调研和交流。

田钧副主任强调安健环体系建设要全员参与，掌握现代安全管理的理论和方法，从根本上提升基础管理水平，并长期坚持，形成系统、科学的安全管理文化。体系建设是一个长期的、不断改进的过程，上下要有机结合，重点是培养各级人员的安全意识和行为习惯，最终形成良好的、可复制的安全管理文化。

#### ◇ 联络与沟通

● 在各单位成立安健环体系建设组织机构，开展动员、宣传、培训工作的基础上，下发公司安健环体系建设初步计划，供各单位制定 2013 年计划时

参考。

## 二、下阶段工作计划（2013年1月4日-1月31日）

- 2013年1月中下旬基本完成咨询公司对公司本部、上电漕泾等示范单位和相关单位的调研，细化、制定安健环体系建设方案和计划，逐步开展体系建设工作。